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DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PENASCAL. SEGOVIA

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

DESCRIPCION TOTALES % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 [ACTUACIONES PREVIAS 16.602,35 290 16.602,35

2 |MOVIMIENTO DE TIERRAS 805,35 014 805,35

3 |INSTALACION DE SANEAMIENTO 5.291,92 0.92] 2.645,96 2.645,96

4 |CIMENTACIONES 933,70 016 466,85 466,85

5 |ESTRUCTURA 29.185,08 509 9.728,36 9.728,36 9.728,36

6 |CERRAMIENTO Y DIVISIONES 113.753,19 19,85 9.479,43 9.479,43 9.479,43 9.479,43 37.917,73 37.917,73

7 |REVESTIMIENTOS 16.336,75| 28| 2.042,09 2.042,09 2.042,09 2.042,09 8.168,38

8 |FALSOS TECHOS 10.425,08 182 3.475,03 3.475,03 3.475,03

9 |CUBIERTAS 30.214,75] 527 15.107,38 15.107,38

10 |AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 19.415,10 339) 4.853,78 4.853,78 4.853,78 4.853,78

11 [PAVIMENTOS 31.793,93] 555 5.298,99 5.298,99 5.298,99 15.896,97

12 |ALICATADOS CHAPADOS. PREFABRICADOS 2.523,98 0,44 1.261,99 1.261,99

13 |CARPINTERIA DE MADERA 7.227,39 126 7.227,39

14 |CARPINTERIA DE ALUMINIO 29.340,85, 5.12] 3.667,61 3.667,61 7.335,21 14.670,43

15 |CERRAJERIA 11.680,30 204 5.840,15 5.840,15

16 |VIDRIERIA 38.241,89 667 38.241,89

17 |ELECTRICIDAD-ILUMINACION- TELEC E IMFORMATICA 30.299,46 529 7.574,87 7.574,87 7.574,87 7.574,87

18 [INSTALACIONES CLIMATIZACION 85.492,26 14,92] 28.497,42 28.497,42 28.497,42

19 [INSTALACIONES FONTANERIA 13.483,09 235 4.494,36 4.494,36 4.494,36

20 [INSTALACIONES GAS 3.952,98 069 1.317,66 1.317,66 1.317,66

21 |INSTALACION PCI 13.941,03 243 4.647,01 4.647,01 4.647,01

22 [INSTALACION SOLAR 20.393,22 356 10.196,61 10.196,61

23 [PINTURA 11.587,72 2,02] 3.862,57 3.862,57 3.862,57

24 |VARIOS 8.209,46 143 4.104,73 4.104,73

25 |GESTION DE RESIDUOS 2.318,52 040} 772,84 772,84 772,84

26 [SEGURIDAD Y SALUD 16.497,26 28| 2.749,54 2.749,54 2.749,54 2.749,54 2.749,54 2.749,54

27 |CONTROL DE CALIDAD 3.009,84 053 752,46 2.257,38
IMPORTE MENSUAL EJECUCION MATERIAL 100,00 48.988,41 65.835,44 78.051,43 96.484,49 128.815,35 154.781,33
IMPORTE ACUMULADO EJECUCION MATERIAL 48.988,41 114.823,85 192.875,28 289.359,77 418.175,12 572.956,45
IMPORTE MESUAL CONTRATA 70.538,41 94.796,45 112.386,25 138.928,02 185.481,22 222.869,63
IMPORTE ACUMULADO CONTRATA 70.538,41 165.334,87 277.721,12 416.649,13 602.130,36 825.000,0
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